

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 09 DEL 20 MAR. 2019

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo" – Regione Siciliana -

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -

CUP: G86B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n° 256 del 28/12/2012 –

Completamento appalto a seguito rescissione del Contratto -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto -

L'anno **duemiladiciannove** il giorno VENTI del mese di **marzo** presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato con D.A. n. 8/GAB del 24 gennaio 2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatori senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18/12/2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del 30/10/2017;

VISTA la nota prot. n° 125 del 04/01/2019, assunta al protocollo consortile n° 10 del 07/01/2019, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 30/04/2019;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mario Fabio Sardo, propone di deliberare:

Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo" – Regione Siciliana -

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -

CUP: G86B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n° 256 del 28/12/2012 –

Completamento appalto a seguito rescissione del Contratto -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto -

VISTA la deliberazione n° 34 del 30/05/2011 con la quale questo Consorzio ha approvato il *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera-* datato Maggio 2011, dell'importo complessivo di € 2.685.000,00

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo", sottoscritto in data 12/12/2011, dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole, nel quale, tra l'altro, sono state individuate le opere ed i soggetti attuatori degli interventi il cui impegno economico grava sulle disponibilità finanziarie recate dal Fondo ex art.19 del D. Lgs. 96/1993;

VISTA la nota prot. n. 68 del 25/01/2012 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Ex Agensud*-, ha comunicato a questo Consorzio che il progetto in argomento è stato incluso nel predetto A.P.Q.;

VISTA la deliberazione n° 75 del 09/10/2012 con la quale questo Ente ha approvato il progetto di che trattasi, rielaborato Gennaio 2012 e con le integrazioni Giugno e Luglio 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, dell'importo complessivo in c.t. di € 2.685.000,00 ed è stato autorizzato il Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali;

VISTO il Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali. Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera- datato Maggio 2011, rielaborato Gennaio 2012, con le integrazioni Giugno e Luglio 2012 e con le successive integrazioni e revisioni Novembre 2012, redatto dall'Area Agraria dell'Ente, per l'importo complessivo in c.t. invariato di € 2.685.000,00, approvato con Determina del Direttore Generale n° 415 del 04/12/2012 e con deliberazione del Commissario Straordinario n° 91 del 21/12/2012 di preso d'atto;

VISTA la nota prot. 887 del 28/12/2012 con la quale il MiPAAF– *Gestione Ex Agensud*- ha trasmesso il Decreto di concessione n° 256 del 28/12/2012 che approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo onnicomprensivo in c.t. di € 2.685.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A 1) Lavori a misura	€ 1.799.337,32
A 2) Oneri diretti della sicurezza	€ 46.136,85
A 3) Oneri indiretti della sicurezza	€ 14.000,00

Importo dei lavori € 1.859.474,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B2) Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.	€ 42.000,00
B3) Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 18.000,00
B4) Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
B5) Imprevisti	€ 92.973,71
B6) Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto	€ 15.000,00
B7) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.500,00
B8) Spese tecniche comprendenti:	
B8.1) Pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
B8.2) Spese generali forfettarie connesse all'appalto	€ 92.973,71
B8.3) Incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
B8.4) Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.669,58
B8.5) Alta sorveglianza	€ 3.401,75
B9) IVA 21% su € 2.108.806,94	€ 442.849,46

TOTALE € 2.685.221,34
ED IN C.T. € 2.685.000,00

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 02 del 24/01/2013 con la quale, tra l'altro, l'appalto dei lavori relativi al Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -, è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini, 34, P. IVA 04778150872 - con il ribasso offerto del 27,962%;

VISTO il Disciplinare di Concessione Rep. N. 20/13, sottoscritto presso il predetto Ministero in data 21/03/2013 ed assunto al protocollo di questo Consorzio al n° 1782 del 28/03/2013;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 27 del 22/07/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento ed è stata autorizzata la stipula del contratto con l'Impresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini, 34, P. IVA

04778150872 - con il ribasso offerto del 27,962%;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 12/06/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Adrano (CT) il 19/06/2014 al n. 5349/13;

VISTO il verbale del 17/07/2014 con il quale, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010, è stata disposta la consegna integrale dei lavori con scadenza del tempo utile fissata per il 16.01.2016;

VISTO il Decreto n° 351 del 30/12/2014, qui trasmesso con commissariale n. 1260 del 30/12/2014, con il quale il predetto MIPAAF ha rideterminato in € 2.102.419,92 l'importo complessivo del finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

a)	LAVORI	
	- a misura	€ 1.799.337,32
	- a detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	- € 503.130,70
		€ 1.296.206,62
	Oneri diretti della sicurezza	€ 46.136,85
	Oneri indiretti della sicurezza	€ 14.000,00
	Totale lavori	€ 1.356.343,47
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.	€ 42.000,00
b.2)	Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 18.000,00
b.3)	Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
b.4)	Imprevisti	€ 92.973,71
b.5)	Accert. di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti dal C.S.A.	€ 15.000,00
b.6)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.500,00
b.7)	Spese tecniche comprendenti:	
b.7.1)	- Pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
b.7.2)	- Spese generali forfettarie	€ 92.973,71
b.7.3)	- Incentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006	€ 37.189,48
b.7.4)	- Collaudo tecnico-amministrativo	€ 5.669,58
b.7.5)	- Alta sorveglianza	€ 8.500,00
b.7.6)	- Spese per polizze assicurative ex art. 92 del D. L.vo 163/2006	€ 2.961,62
b.8)	IVA 21% su € 1.614.176,24	€ 338.977,01
b.8.1)	IVA 1% su € 1.614.176,24	€ 16.141,76
	Importo Totale del finanziamento	€ 2.102.419,82

VISTO il verbale del 27/10/2015 con il quale, per le motivazioni nello stesso indicate, è stata disposta la sospensione dei lavori;

VISTO il verbale del 21/12/2015 con il quale la D.L., per quanto nello stesso rappresentato, ha preso atto della facoltà esercitata dall'appaltatore in merito all'art.6-bis (**Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo**) della L. 64/2013 ed ha disposto la prosecuzione della sospensione dei lavori, già disposta con il verbale del 27/10/2015;

VISTO il Decreto n° 13916 del 07/06/2016 con il quale il MiPAAF ha prorogato di mesi 12 la durata del termine della concessione di cui al Decreto n.256/2012, fissando la nuova scadenza al 28/12/2016;

VISTO il D.M. n. 10017 del 20/03/2017 con il quale è stato prorogato il termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al 28/12/2017;

VISTO il D.M. n. 2078 del 19/01/2018 con il quale è stato prorogato il termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al 28/12/2018;

CONSIDERATO che, venute meno le cause che avevano comportato la prosecuzione della sospensione dei lavori, si è subito avviata, stante il lungo lasso di tempo trascorso, la procedura amministrativa di verifica della permanenza, da parte dell'Impresa, delle condizioni di capacità tecnica ed economica nonché dell'assolvimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di antimafia e, parallelamente, si è convocata l'Impresa stessa per concordare le modalità operative ed i tempi occorrenti per la ripresa dei lavori, attesa la lunga inattività di cantiere, convocazioni disposte con note consortili prot. n. 1421/1422 del 24.04.2018 e prot. n. 1556/1557 dello 04.05.2018;

ATTESO che dalle suddette verifiche amministrative è tuttavia emerso che:

- l'Impresa non risulta più iscritta alla *White list* della Prefettura di Catania;
- in data 14 aprile 2018 è scaduta la SOA rilasciata dalla AXSOA con attestazione n. 8518/41/01 del 15 aprile 2013;
- nel Casellario informatico dell'ANAC delle Annotazioni sugli Operatori Economici risulta che la AXSOA aveva comunicato all'ANAC la decadenza anche dell'attestazione n. 8518/41/01 del 15 Aprile 2013 per essere stata rilasciata all'Impresa Tecnico Appalti s.r.l. sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo da parte del soggetto emittente. Circostanza, quest'ultima, particolarmente grave e, per quanto temporalmente successiva all'emissione del II SAL e del relativo Certificato, mai portata a conoscenza di questa Stazione appaltante da parte dell'Impresa né durante il periodo di sospensione né in occasione della riunione ultima del 14 maggio 2018;

RILEVATO che, per quanto sopra, in virtù di quanto statuito dall'art. 91 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 135, comma 1 bis, del D. Lgvo 163/2016 e ss.mm.ii., è sorto l'obbligo per questa Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in questione in danno dell'Impresa appaltatrice;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 39 del 23/08/2018 con la quale questa Amministrazione ha proceduto alla risoluzione del Contratto di appalto, in danno dell'appaltatore "Impresa Tecno Appalti S.r.l." con sede in Maletto (CT) - Via Papa Montini n° 34, per le motivazioni dettagliatamente riportate nello stesso atto, in ossequio al D. Lgs n° 163/2006, stipulato con l'Impresa medesima in data 12/06/2014, avente per oggetto la realizzazione del "Prog. A/G.C. n° 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali – condotte 1A e 1AA del comprensorio FIO in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio Castello in territorio di Ribera";

VISTA la nota consortile prot. n. 4289/4290 del 27/08/2018 con la quale è stata comunicata al RUP ed al delegato dell'Alta Sorveglianza l'adozione del provvedimento di risoluzione Contrattuale con l'impresa Tecno Appalti S.r.l;

VISTA la nota consortile prot. n. 5361/5362 del 15/10/2018 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo stato di consistenza dei lavori di che trattasi, quantificando i lavori residui da effettuare in € 390.012,73, comprensivi di oneri diretti della sicurezza;

VISTE le note consortili da prot. n° 5386 a prot. n° 5390 del 16/10/2018 con le quali, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, pubblicato nel 2012, **punto 10 – Informazioni Complementari, lettera K**, ed in osservanza dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 (*rientra nei poteri della Stazione appaltante la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario*), è stato richiesto a n° 5 Imprese, selezionate dalla primitiva gara secondo i criteri sopra enunciati, la disponibilità a voler continuare lavori alle condizioni previste dalla normativa, facendo pervenire apposita dichiarazione entro le ore 9:00 del 15/10/2018;

VISTO il verbale di gara del 15/11/2018 dal quale si evince che, a seguito delle predette richieste consortili da prot. n° 5386 a prot. n° 5390 del 16/10/2018, sono pervenute n° 2 buste dei seguenti O. E.:

- ATI AN. CO. S.r.l. – Capogruppo – Mussomeli (CL), classificatasi al secondo posto nell'originaria graduatoria, acquisita al protocollo consortile al n. 6028 del 12/11/2018;
- ESSEQUATTRO S.R.L. – Favara (AG), classificatasi al terzo posto nell'originaria graduatoria, acquisita al protocollo consortile al n. 6191 del 14/11/2018;

CONSIDERATO che, come si evince dal predetto verbale di gara del 15/11/2018, durante le operazioni di verifica del permanere dei requisiti è emerso che l'ATI AN. CO. S.r.l. –CAPOGRUPPO, in base alla documentazione presentata, non soddisfaceva i requisiti economico-finanziari richiesti con il bando ed il disciplinare di gara, pubblicato nel 2012;

CONSIDERATO che, come si evince sempre dal predetto verbale di gara del 15/11/2018, l'Impresa ESSEQUATTRO S.R.L. – Favara (AG), possedeva Attestazione SOA conforme ai requisiti a suo tempo con il bando e disciplinare di gara e, pertanto, soddisfaceva i requisiti economico-finanziari richiesti;

CONSIDERATO, quindi, che sulla scorta di quanto sopra rappresentato, con il citato verbale del 15/11/2018 la procedura di completamento dell'appalto in argomento è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda, 54/B - 92026 FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e Partita IVA 02325280846 - ISCRIZIONE REA: 174779 – AGRIGENTO**, fatte salve le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici, con il ribasso offerto dall'originario aggiudicatario pari a 27,962 %, agli stessi patti e condizioni economiche di cui al Contratto di Appalto originario;

VISTO il D.M. n. 35741 del 17/12/2018 con il quale è stato prorogato di 19 (diciannove) mesi il termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al 31/07/2020;

VISTA la nota prot. n. 80 dell'8/01/2019 con la quale il RUP, ha attestato che l'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG)** - è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali;

VISTA la nota prot. n° 671/672 del 20/02/2019 con la quale il D.L. ha trasmesso al RUP dei lavori in argomento la revisione Febbraio 2019 degli elaborati tecnici propedeutici all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG)**, provvisoriamente aggiudicataria, giusto verbale di gara del 15/11/2018, ed alla successiva sottoscrizione del Contratto di Appalto;

VISTA la nota prot. n° 694 del 21/02/2019 con la quale il RUP ha trasmesso all'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG)** i suddetti elaborati tecnici Revisione Febbraio 2019;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 27,962 % (ventisettevirgolanovecentosessantadue), risulta definito secondo il seguente prospetto:

A) Importo dei lavori residuali a base d'asta (esclusi oneri diretti della sicurezza)	€ 359.761,58
B) A detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	€ 100.596,53
C) Importo netto dei lavori residuali	€ 259.165,05
D) Oneri della sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i> così distinti	
D.1) Oneri diretti già inclusi nella stima di completamento	€ 7.607,55
D.2) Oneri indiretti relativi ai lavori di completamento	€ 8.500,00
Sommano gli oneri della sicurezza (D)	€ 16.107,55
Totale importo dei lavori (C+D)	€ 275.272,60
E) IVA 22 % su lavori e oneri sicurezza	€ 60.559,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (C+D+E)	€ 335.832,57

CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita deliberazione per disporre l'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la stipula del contratto;

CONSIDERATO che a mente dell'Art. 83. – comma 3 – let. a) *Ambito di applicazione della documentazione antimafia del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)* per la stipulazione del Contratto in argomento è necessario acquisire la documentazione antimafia;

PROPONE DI DELIBERARE

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. aggiudicare definitivamente l'appalto per il completamento dei lavori relativi al *Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -*, all'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda, 54/B - 92026 FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e Partita IVA 02325280846 - ISCRIZIONE REA: 174779 – AGRIGENTO** - secondo il ribasso del 27,962%, formulato dall'aggiudicatario originario, ed agli stessi patti e condizioni economiche di cui al Contratto di Appalto originario;

3. dare atto che l'importo di aggiudicazione a seguito del ribasso del 27,962 %, risulta definito secondo il seguente prospetto:

A) Importo dei lavori residuali a base d'asta (esclusi oneri diretti della sicurezza)	€ 359.761,58
B) A detrarre il ribasso d'asta del 27,962 %	€ 100.596,53
C) Importo netto dei lavori residuali	€ 259.165,05
D) Oneri della sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i> così distinti	
D.1) Oneri diretti già inclusi nella stima di completamento	€ 7.607,55
D.2) Oneri indiretti relativi ai lavori di completamento	€ 8.500,00
Sommano gli oneri della sicurezza (D)	€ 16.107,55
Totale importo dei lavori (C+D)	€ 275.272,60
E) IVA 22 % su lavori e oneri sicurezza	€ 60.559,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (C+D+E)	€ 335.832,57

4. autorizzare la stipula del contratto di appalto con l'Impresa **ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e Partita IVA 02325280846** – previa acquisizione della necessaria documentazione prevista dal **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia.**

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la superiore proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

di approvare la proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Accordo di Programma Quadro "Interventi nel settore irriguo" – Regione Siciliana -

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio "FIO" in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -

CUP: G86B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n° 256 del 28/12/2012 –

Completamento appalto a seguito rescissione del Contratto -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto -

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Carlo Domenico Turriciano)